



**Проект: Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц регионе.**

**План действий на ближайшие  
полгода**

## **Планируемые действия по реализации проекта**

- 1. Анализ проблем (обработка данных анкетирования и расстановка приоритетов) как основа для проведения тендеров – февраль**
- 2. Подготовка тендерной документации – февраль**
- 3. Проведение тендеров – март**
- 4. Реализация практических работ – апрель/май**
- 5. Двухдневный семинар в Архангельске по первым результатам практической деятельности подрядчиков – июнь/июль**

# **Критическое условие для плавной реализации Проекта:**

**Оперативность коммуникаций между  
участниками Проекта**

**Контакт: Мария Шабашева,**

- +7 818 2 65 59 21**
- +7 921 720 89 25**
- +7 953 260 87 25**

**maria.shabasheva@mail.ru**