

**Информация о графиках реализации в 2014 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения**

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Ильинско-Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка	8+500	21+850	реконструкция	декабрь 2012	октябрь 2015	
Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега	96+590	112+350	строительство	июнь 2008	октябрь 2014	
Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	130+269		строительство	июль 2013	октябрь 2013	
Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	252+083		строительство	январь 2014	июль 2015	
Архангельск (от пос. Брин-Наволоч) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	168+300	172+076	строительство	январь 2013	октябрь 2014	строительство путепровода в г. Мирном (космодром "Плесецк") с вводом в 2014 году (муниципальный объект)
Копачево – Ичково – Ступино	8+269	12+550	строительство	январь 2014	ноябрь 2014	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Вельск - Хозьмино - Шабаново - Комосомльский, мост через р.Керогда	68+113		капитальный ремонт	июль 2014	ноябрь 2014	
Усть-Вага - Ядриха, мост через р.Сойга	136+139		ремонт	апрель 2014	ноябрь 2014	
Усть-Вага - Ядриха	0+000	19+000	ремонт	март 2014	октябрь 2014	
Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское	56+492	62+700	ремонт	июнь 2014	октябрь 2014	
	85+000	92+280				
	36+978	48+839	капитальный ремонт	июль 2014	октябрь 2015	
	4+000	11+700	ремонт	июнь 2014	июль 2014	
Урень - Шарья - Никольск - Котлас	457+170	464+000	ремонт	май 2014	октябрь 2014	В соответствии с гарантиями Вологодской области
	469+120	474+050				
Котлас - Гарь - Савватия, мост через р. Малая Черная	36+714		капитальный ремонт	август 2014	декабрь 2014	
Коноша - Вожега, мост через р. Лухтонга	36+361		капитальный ремонт	июль 2014	октябрь 2014	
Коноша - Вельск - Шангалы, мост через р.Бобровка	8+239		ремонт	июль 2014	октябрь 2014	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Лешуконское - Койнас - Усть-Низемье - Латыюга, мост через р. Еловая Виска	179+733		капитальный ремонт	июль 2014	сентябрь 2014	
Лешуконское - Койнас - Усть-Низемье - Латыюга, мост через р. Она	50+087		капитальный ремонт	ноябрь 2014	октябрь 2015	
Савинский - Ярнема - Онега, мост через р. Тельменца	129+670		капитальный ремонт	июнь 2014	октябрь 2014	
Верховье - Мудьюга - Кодино, мост через р. Рименьга	16+960		капитальный ремонт	май 2014	ноябрь 2014	
Пинега - Кривые Озера, мост через р. Сотка	6+338		капитальный ремонт	май 2014	ноябрь 2014	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча граница с республикой Коми, мост через руч. Холосский	104+190		капитальный ремонт	май 2014	октябрь 2014	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча граница с республикой Коми, мост через руч. Рандостров	102+582		капитальный ремонт	май 2014	сентябрь 2014	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча граница с республикой Коми, мост через руч. Посторонний	102+851		капитальный ремонт	июнь 2014	октябрь 2014	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Карпогоры - Веегора - Лешуконское, искусственное сооружение через руч. Максимков	77+042		капитальный ремонт	июль 2014	октябрь 2014	
Конево - Першлахта - Нижнее Устье, искусственное сооружение через руч. Колдручей	91+960		капитальный ремонт	июль 2014	октябрь 2014	
Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень, водопропускные трубы	26+084		капитальный ремонт	июль 2014	сентябрь 2014	
	27+300					
	54+016					
Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры	57+733	58+878	капитальный ремонт	август 2014	октябрь 2014	
Архангельск (от п.Брин - Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	0+000	2+000	ремонт	август 2014	сентябрь 2014	
Блудково - Россохи - Шахановка, искусственное сооружение через р.Кодима	56+980		капитальный ремонт	июль 2014	сентябрь 2014	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Блудково - Россохи - Шахановка, искусственное сооружение через ручей	53+480		капитальный ремонт	июнь 2014	октябрь 2014	
Нарьян-Мар - Усинск, участок пос. Харьягинский - граница округа, мост через р. Безымянный	35+328		капитальный ремонт	ноябрь 2013	октябрь 2014	
	34+883			июнь 2014	октябрь 2014	

Руководитель агентства по транспорту

В.И. Кривов

Директор ГКУ Архангельской области  
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

М.В. Яковлев