

**Информация о графиках реализации в 2015 году проектов и мероприятий
на автомобильных дорогах регионального значения**

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	251+092	253+147	строительство	14 января 2014	08 июля 2015	
Ильинско-Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка	8+500	20+824	реконструкция	25 ноября 2013	27 октября 2015	
Ичково – Ступино	6+160	10+441	строительство	09 января 2014	29 июня 2015	
Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	97+406	114+865	строительство	15 июля 2015	30 октября 2015	
Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	39+380	51+295	реконструкция	20 июля 2015	31 октября 2016	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми	92+756	93+302	строительство	08 сентября 2015	31 октября 2016	
Вельск - Шангалы	77+589	79+000	строительство	07 сентября 2015	31 октября 2016	
Осиново – Воронцы	24+160		капитальный ремонт	июль 2015	октябрь 2015	
Осиново – Воронцы	29+865		капитальный ремонт	июль 2015	сентябрь 2015	
Шенчуга – Вельцы	0+450		капитальный ремонт	май 2015	октябрь 2015	
Котлас – Коряжма – Виледь – Ильинско – Подомское	36+978	48+839	капитальный ремонт	январь 2015	октябрь 2015	
Заболотье – Сольвычегодск – Яренск	37+000		капитальный ремонт	август 2015	сентябрь 2015	
Котлас – Гарь – Савватия	0+366		капитальный ремонт	май 2015	октябрь 2015	
Лешуконское – Койнас – Усть – Низемье – Зубово – Латьюга	50+087		капитальный ремонт	июнь 2015	октябрь 2015	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Кеврола – Немнога – Лохново – Большое Кротово	4+630		капитальный ремонт	июль 2015	октябрь 2015	
Глазанова – Подгорная	2+188		капитальный ремонт	июль 2015	сентябрь 2015	
Архангельск-аэропорт Архангельск (Талаги)	0+000	8+900	ремонт	август 2015	октябрь 2015	

Министр транспорта Архангельской области

В.И. Кривов

Заместитель директора ГКУ "Архангельской области
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

И.Н. Кудинов