

**Информация о графиках реализации в 2016 году проектов и мероприятий
на автомобильных дорогах регионального значения**

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	39+380	51+295	реконструкция	20 июля 2015	31 октября 2016	
Ломоносово - Ровдино	3+800	5+263	строительство	10 февраля 2016	31 октября 2016	
Долматово - Няндама - Каргополь - Пудож	11+430	19+230	ремонт	10 июня 2016	20 сентября 2016	
Усть-Вага - Ядриха	81+173		ремонт	21 апреля 2016	25 октября 2016	
Усть-Вага - Ядриха	106+619	110+138	капитальный ремонт	июль 2016	октябрь 2016	
Ильинско-Подомское - Быково - Павловск - Сорово - Фоминский	32+840	38+280	капитальный ремонт	01 марта 2016	25 октября 2016	
Дресвянка - Васюнино	0+000	1+270	капитальный ремонт	01 июля 2016	30 сентября 2016	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Усть-Вага - Ядриха	19+000	37+468	ремонт	июль 2016	октябрь 2016	
Усть-Вага - Ядриха	22+114		ремонт	01 июля 2016	20 октября 2016	
Усть-Ваенга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха)	48+223		капитальный ремонт	10 июня 2016	10 октября 2016	
Усть-Ваенга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха)	95+984		капитальный ремонт	15 февраля 2016	25 ноября 2016	
Долматово - Няндомы - Каргополь - Пудож	212+830	214+250	капитальный ремонт	10 июня 2016	10 октября 2016	
Усть-Вага - Ядриха	288+635	293+116	капитальный ремонт	август 2016	ноябрь 2016	
Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское	39+000, 95+000		капитальный ремонт	05 июля 2016	05 сентября 2016	
Мордановская - Комсомольский	12+617		капитальный ремонт	июль 2016	14 ноября 2016	
Мордановская - Комсомольский	27+240		капитальный ремонт	10 июля 2016	15 августа 2016	
Дябрино - аэропорт "Куликово"	6+304		капитальный ремонт	01 марта 2016	25 октября 2016	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Савинский - Ярнема - Онега	72+153		капитальный ремонт	01 июня 2016	26 сентября 2016	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми	19+006		капитальный ремонт	01 июля 2016	15 августа 2016	
Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми	127+553		капитальный ремонт	04 июля 2016	10 октября 2016	
Пинега (Кулогоры) - Чакола - Пиринемь	80+162		капитальный ремонт	20 июня 2016	20 сентября 2016	
Кеврола - Немнюга - Лохново - Большое Кротово	2+356, 18+076		капитальный ремонт	июль 2016	10 октября 2016	
Подъезд к дер. Кулой от автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	4+307		капитальный ремонт	04 июля 2016	19 августа 2016	
Архангельск (от пос. Брин- Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	180+000	192+000	ремонт	10 июня 2016	10 октября 2016	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Архангельск - аэропорт Архангельск (Талаги)	4+450	5+300	капитальный ремонт	11 июля 2016	20 сентября 2016	
Подъезд к нефтебазе пос. Талаги от автомобильной дороги Архангельск - аэропорт Архангельск (Талаги)	5+300	7+650	ремонт	июль 2016	10 октября 2016	
Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега (до дер. Кянда)	9+523		капитальный ремонт	01 июля 2016	30 сентября 2016	
Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры; Архангельск (от пос. Брин- Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	4+000, 167+000, 178+000		капитальный ремонт	июль 2016	10 октября 2016	
Коноша - Вельск - Шангалы	186+600	195+200	капитальный ремонт	01 июня 2016	15 сентября 2017	
Вельск - Шангалы	76+000		капитальный ремонт	01 июля 2016	20 августа 2016	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Костылево - Тарногский городок	2+000		капитальный ремонт	01 июля 2016	20 августа 2016	
Шенкурск - Плесо	14+940		капитальный ремонт	01 июля 2016	30 сентября 2016	
Усть-Паденьга - Верхопаденьга - Керзеньга	48+733		капитальный ремонт	20 июля 2016	15 сентября 2016	
Усть-Паденьга - Верхопаденьга - Керзеньга	56+067		капитальный ремонт	11 июля 2016	15 августа 2016	

Министр транспорта Архангельской области

В.И. Кривов

Директор ГКУ "Архангельской области
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

М.В. Яковлев