

ANNEX 1

Breaking down the tasks between Partners of the Project "Safer Roads for Users"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Распределение задач между Партнерами Проекта «Более безопасные дороги для пользователей»

Activity /Project Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1. Kick-off seminar Стартовый семинар	x	x																					
2. Tender procedures of outsourced works Тендерные процедуры и выбор подрядчиков		x	x	x	x	x	x	x	x	x													
3. Co-ordination with "Barents Traffic Safety Forum" Координация с Форумом по БДД Баренц Региона		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4. Lapland Model Demonstration 1: Демонстрационная модель 1 - Лапландия				x	x	x	x						x	x									
5. Murmansk Adaptation Pilot Мурманский адаптационный пилот							x	x	x	x	x	x	x										
6. Murmansk Equipment Provision + Site Works Поставки обустройства в Мурманской области + строительные работы											x	x	x	x	x								
7. Arkhangelsk Adaptation Pilot Архангельский адаптационный пилот							x	x	x	x	x	x	x										
8. Arkhangelsk Equipment Provision + Site Works Поставки обустройства в Архангельской области + строительные работы												x	x	x	x	x	x						
9. Lapland Model Demonstration 2 Демонстрационная модель 2 - Лапландия				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
10 Development of Road Side Services/Information/Rescue Facilities/Mobile communication Дорожное окружение Услуги/Информация/Спасательные работы/Коммуникации						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
11. Lapland Model Demonstration 3 Демонстрационная модель 3- Лапландия		x	x	x	x	x	x	x															
12. A booklet "Through Barents Region by Car Буклет «Через Баренц Регион на легковом автомобиле»								x	x	x	x	x	x	x	x	x							
13. A guideline "Elimination of accident risks, caused by dangerous conditions of drivers, with means of road infrastructure" Руководство «Снижение рисков аварийности, обусловленных опасными состояниями водителей посредством обустройства дорожной инфраструктуры»								x	x	x	x	x	x	x	x	x							
14. Public relations Связи с общественностью	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
15. Common Project Management Управление Проектом	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
16. Coordinating activities of the Lead Partner Координационная деятельность Лидирующего Партнера	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
17. Final seminar Заключительный семинар																							x
18. Development of model procedures and documents Разработки моделей процедур и документов							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				