

Информация о графиках реализации в 2012 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Ильинск - Вилегодск	11	25	реконструкция	IV квартал 2012	IV квартал 2015	
Котлас - Сольвычегодск - Яренск на участке Рябово-Литвиново			строительство	октябрь 2008	октябрь 2012	
Архангельск (от д. Рикасиха) - Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»			строительство	июнь 2008	октябрь 2014	
Архангельск (от п.Брин-Наволоок) - Каргополь - Вытегра (до с.Прокшино) на участке Обход Плесеца			строительство	октябрь 2011	ноябрь 2013	строительство путепровода в г.Мирном (космодром "Плесецк") с вводом в 2013 году (муниципальный объект)

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Транспортная развязка в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин- Наволоки) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)			строительство	IV квартал 2012	IV квартал 2014	строительство путепровода в г. Мирном (космодром "Плесецк") с вводом в 2013 году (муниципальный объект)
Мостовой переход через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа - Мезень	130+269		строительство	апрель 2012	октябрь 2012	
Мостовой переход через реку Тиньга на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа - Мезень	119+724		строительство	апрель 2012	октябрь 2012	
Котлас-Коряжма-Виледь- Ильинско-Подомское	62+700	68+200	ремонт	июнь 2012	сент. 2012	
Усть-Вага - Ядриха	37+468	51+001	капитальный ремонт	апрель 2012	октябрь 2012	
	52+180	62+675		сент. 2012	сент. 2013	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Долматово-Няндомы- Каргополь-Пудож	183+400	192+080	капитальный ремонт	март 2012	октябрь 2012	
Долматово-Няндомы- Каргополь-Пудож	257+581		капитальный ремонт	июль 2012	сент. 2012	
Долматово-Няндомы- Каргополь-Пудож	258+521		капитальный ремонт	июль 2012	сент. 2012	
Шелуховская-Озерко-Погост	9+200		капитальный ремонт	август 2012	ноябрь 2012	
Кречетово-Григорьево-Шильда	7+221		капитальный ремонт	август 2012	ноябрь 2012	
Климовская-Площадь-Гора	0+675		капитальный ремонт	июнь 2012	октябрь 2012	
Подъезд к дер.Папинская	1+049		капитальный ремонт	июнь 2012	ноябрь 2012	
Котлас-Коряжма-Виледь- Ильинско-Подомское	22+520	25+000	ремонт	июнь 2012	август 2012	
Котлас-Коряжма-Виледь- Ильинско-Подомское	50+700	52+600	ремонт	июнь 2012	август 2012	
Подъезд к г.Котласу	5+841		ремонт	апрель 2012	ноябрь 2012	
Красноборск - аэропорт "Куликово"	33+140		капитальный ремонт	май 2012	октябрь 2012	
Лешуконское-Койнас-Усть- Низемье-Зубово-Латьюга	29+533		капитальный ремонт	июль 2012	ноябрь 2012	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Савинский-Ярнема-Онега	25+701		капитальный ремонт	июнь 2012	сент. 2012	
Савинское-Верховский	19+585		капитальный ремонт	март 2012	июнь 2012	
Подъезд к нефтебазе п.Талаги от а/д Архангельск-аэропорт "Талаги"	0+000	4+450	ремонт	июль 2012	сент. 2012	
Тарасоноволоцкая- Кононовская-Дубровская	23+802		капитальный ремонт	июнь 2012	ноябрь 2012	
Шангалы-Квазеньга-Кизема	116+870		капитальный ремонт	июль 2012	ноябрь 2012	
Шангалы-Квазеньга-Кизема	125+156		капитальный ремонт	август 2012	ноябрь 2012	
Литвиново-Едьма	4+270		капитальный ремонт	июнь 2012	октябрь 2012	
Нефтебаза-Ижма	0+000	2+486	ремонт	июнь 2012	август 2012	
Шангалы-Квазеньга-Кизема	2+052		капитальный ремонт	июль 2012	август 2012	

Министр промышленности и торговли Архангельской области

А.Г.Шестаков

Директор ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

В.И.Кривов