

**Информация о графиках реализации в 2013 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения**

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Ильинско-Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка	8+500	21+850	реконструкция	декабрь 2012	октябрь 2015	
Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега	96+590	112+350	строительство	июнь 2008	октябрь 2014	
Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	130+269		строительство	июль 2013	октябрь 2013	
Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	119+724		строительство	июль 2013	октябрь 2013	
Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с.Прокшино)	167+900	176+400	строительство	октябрь 2011	ноябрь 2013	
Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)	168+300	172+076	строительство	январь 2013	октябрь 2014	строительство путепровода в г.Мирном (космодром "Плесецк") с вводом в 2014 году (муниципальный объект)
Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская	42+312		капитальный ремонт	апрель 2013	декабрь 2013	
Верхняя Тойма - Черный Ручей	23+909		капитальный ремонт	май 2013	ноябрь 2013	
Усть-Вага - Ядриха	5+108; 6+989		капитальный ремонт	июнь 2013	сентябрь 2013	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Усть-Вага - Ядриха	52+180	62+675	капитальный ремонт	апрель 2012	сентябрь 2013	
Усть-Вага - Ядриха	51+001	52+180	капитальный ремонт	июнь 2013	август 2013	
Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки	67+099		капитальный ремонт	февраль 2013	сентябрь 2013	
Осиново - Воронцы	25+665		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Осиново - Воронцы	10+605		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское	92+280	97+410	ремонт	июль 2013	октябрь 2013	
Урень - Шарья - Никольск - Котлас	464+000	465+200	ремонт	апрель 2013	октябрь 2013	
	474+050	475+600		апрель 2013	октябрь 2013	
	476+800	478+000		апрель 2013	октябрь 2013	
Урень - Шарья - Никольск - Котлас	465+200	467+200	ремонт	июнь 2013	октябрь 2013	
	475+600	476+800		июнь 2013	октябрь 2013	
	478+000	478+462		июнь 2013	октябрь 2013	
Урень - Шарья - Никольск - Котлас	478+462	482+580	ремонт	июль 2013	август 2013	
Урень - Шарья - Никольск - Котлас	467+200	469+000	ремонт	август 2013	октябрь 2013	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское	28+670	33+770	капитальный ремонт	апрель 2013	октябрь 2013	
Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско-Подомское	4+000	11+700	ремонт	июль 2013	август 2013	
Подъезд к г.Котлас	5+841		ремонт	апрель 2012	июль 2013	
Мордановская - Комсомольский	26+047		капитальный ремонт	июнь 2013	сентябрь 2013	
Лешуконское - Мезень (до д. Жердь)	29+876		капитальный ремонт	июль 2013	декабрь 2013	
Заозерный - Лимь (Новая) - Верала	37+936		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Подъезд к д. Тарасово	0+828		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Б. Бор - Поле	5+997		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Карпогоры - Веегора - Лешуконское	82+970		капитальный ремонт	июнь 2013	сентябрь 2013	
Савинский - с. Савинское	0+233		капитальный ремонт	июль 2013	ноябрь 2013	
Исакогорка - Новодвинск - Холмогоры	0+000	9+300	ремонт	май 2013	октябрь 2013	
Спасская - Маренник	5+291		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Заболотье - Зачачье	4+818		капитальный ремонт	июнь 2013	ноябрь 2013	
Нарьян-Мар - Усинск, участок пос. Харьягинский - граница округа	35+328		капитальный ремонт	ноябрь 2013	октябрь 2014	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
Подъезд к музею заповеднику "Малые Корелы" от а/д Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	0+000	1+214	капитальный ремонт	июль 2013	ноябрь 2013	
Суходол - Урдома	18+000	20+000	ремонт	сентябрь 2013	ноябрь 2013	
Котлас - Гарь - Савватия	18+000	21+940	ремонт	сентябрь 2013	ноябрь 2013	
Ж/д ст. Приводино - Бабаево	0+000	12+570	ремонт	сентябрь 2013	ноябрь 2013	
Верховье – Мудьюга – Кодино	16+960		капитальный ремонт (I этап - временный объездной путь с мостом)	сентябрь 2013	декабрь 2013	

Исполняющий обязанности руководителя агентства по  
транспорту Архангельской области

М.Л. Мартынов

Директор ГКУ Архангельской области  
"Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

В.И. Кривов