

**Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция**

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
<b>Программная часть</b>													
1	Котлас – Сольвычегодск – Яренск	Строительство автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Рябово – Литвиново	13,57	-	IV	2	2012	в ценах I кв 2007 года 238,4 млн.руб.	150,0	150,0	56,4	-	-
2	Архангельск (от дер. Рикасиха) – Онега	Строительство автомобильной дороги Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»	16,33	180,54	IV	2	I пусковой комплекс сдан в 2010 году (4,0 км / 111,32 пм), II пусковой комплекс - 2012 год (4,03 км / 69,22 пм), III пусковой комплекс - 2014 год (8,3 км)	в ценах I кв 2007 года 416,8 млн.руб.	402,8	96,4	13,8	101,1	205,3
3	Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	1,72	41,54	IV	2	2014	Требуется корректировка ПСД	78,1	-	-	0,9	77,2

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
4	Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	Строительство мостового перехода через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269	0,38	36,66	IV	2	2012	в ценах I кв 2007 года 15,0 млн.руб.	24,8	24,8	-	-	-
5	Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	Строительство мостового перехода через реку Тиньга на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа - Мезень, км 119+724	0,45	27,61	IV	2	2012	в ценах I кв 2007 года 16,2 млн.руб.	26,9	26,9	-	-	-
6	Ильинско- Подомское - Вилегодск - Самино - Перевоз - развилка	Реконструкция автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25	13,25	-	IV	2	III пусковой комплекс сдан в 2011 году (1,0 км), I пусковой комплекс - 2014 год (6,6 км), II пусковой комплекс - 2015 год (5,65 км)	в ценах I кв 2008 года 379,0 млн.руб.	564,0	41,2	-	212,9	216,8

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Катего- рия дороги	Число полос движе- ния, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
7	Котлас - Коряжма - Виледь - Ильинско- Подомское	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 - км 41	-	-	-	-	2012	-	16,3	16,3	-	-	-
8	Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое – Самодед	-	-	-	-	2012	-	10,3	10,3	1,5	-	-
9	Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед – Кяма	-	-	-	-	2012	-	8,7	8,7	1,3	-	-

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Катего- рия дороги	Число полос движе- ния, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
10	Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Войбора – км 124	-	-	-	-	2012	-	8,9	8,9	0,7	-	-
11	Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 – км 132 с путепроводом на ст. Емца	-	-	-	-	2012	-	10,5	10,5	-	-	-
12	Архангельск (от пос. Брин- Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Строительство автомобильной дороги Архангельск (от п. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход Плесеца	8,19	-	III	2	2013	в ценах I кв 2007 года 175,5 млн.руб.	165,3	79,5	-	85,8	-

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
13	Архангельск (от пос. Брин- Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	Строительство транспортной развязки в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволоки) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино)	5,0	-	III	2	I пусковой комплекс - 2013 год (1,0 км), II пусковой комплекс - 2014 год (4,0 км)	ПСД в стадии разработки	213,3	13,9	1,1	56,5	142,9
<b>ИТОГО</b>									<b>1 679,9</b>	<b>487,3</b>	<b>74,8</b>	<b>457,1</b>	<b>642,4</b>

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Катего- рия дороги	Число полос движе- ния, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
<b>Непрограммная часть</b>													
1	Подъезд к пос. Белореченский от автомобильной дороги Белореченский- Красная-Кода- Осяткино- Окуловская	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Белореченский от автомобильной дороги Белореченский- Красная-Кода- Осяткино-Окуловская	-	-	-	-	2012	-	1,2	1,2	-	-	-
2	Подъезд к дер. Новгородская от автомобильной дороги Верхняя Тойма- Тимошино- Семеновская	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Новгородская от автомобильной дороги Верхняя Тойма- Тимошино-Семеновская	-	-	-	-	2012	-	2,2	2,2	-	-	-
3	Подъезд к дер. Елезово от автомобильной дороги Котлас- Коряжма-Виледь- Ильинско- Подомское	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Елезово от автомобильной дороги Котлас- Коряжма-Виледь- Ильинско-Подомское	-	-	-	-	2012	-	1,2	1,2	-	-	-

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
4	Карпогоры- Сосновка-Нюхча- граница с республикой Коми	Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры-Сосновка- Нюхча-граница с республикой Коми	-	-	-	-	2012	-	1,7	1,7	-	-	-
5	Октябрьский- Мягкославская (Некрасово)	Производство изысканий для разработки проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья (пос. Октябрьский) на км 0+135 автомобильной дороги Октябрьский- Мягкославская (Некрасово)	-	-	-	-	2012	-	1,1	1,1	-	-	-

№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Катего- рия дороги	Число полос движе- ния, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
6	Коноша-Вельск- Шангалы	Производство изысканий для разработки проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья (пос. Советский) на км 200+400 автомобильной дороги Коноша- Вельск-Шангалы	-	-	-	-	2012	-	1,5	1,5	-	-	-
7	Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево- Ичково-Ступино	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к пос. Орлецы от автомобильной дороги Копачево- Ичково-Ступино	-	-	-	-	2012	-	3,4	3,4	-	-	-
8	Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово- Ровдино	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово- Ровдино	-	-	-	-	2012	-	1,2	1,2	-	-	-



№ № п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2012 в ценах 2012 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусст- венные сооружения, пог. м						2012 год		2013 год	2014 год
										план	факт с начала года	план	план
	<b>ИТОГО</b>							<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ВСЕГО</b>							<b>1 693,4</b>	<b>500,8</b>	<b>74,8</b>	<b>457,1</b>	<b>642,4</b>	

Примечание: по объектам, по которым государственный контракт до конца строительства (реконструкции) заключен на период, выходящий за пределы 2014 года, необходимо указать объем финансирования по годам до конца контракта

Министр промышленности и торговли Архангельской области

А.Г.Шестаков

Директор ГКУ Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"

С.И.Попов