

Дополнительное соглашение № 1
к государственному контракту от 26.06.2015г. № 5кр/2015 на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 24+160,
искусственное сооружение через реку Квахтюга
в Виноградовском районе Архангельской области

г. Архангельск

« 12 » октября 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Боброва Д.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.06.2015г. № 5кр/2015 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 24+160, искусственное сооружение через реку Квахтюга в Виноградовском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 3.4. и 3.5. государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново – Воронцы, км 24+160, искусственное сооружение через реку Квахтюга в Виноградовском районе Архангельской области № 5кр/2015 от 26.06.2015г. (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.

2. Цена Контракта с 12 октября 2015 года составляет 20 659 266 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей, НДС не облагается.

3. График производства работ (Приложение № 1 к Контракту) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График производства работ.

Заказчик:

Директор

ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»

М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ»

Д.В. Бобров





График производства работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги Осиново - Воронцы, км 24+160,
искусственное сооружение через реку Квахтога в Виноградовском районе Архангельской области

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, руб.	2015 год		Ввод, км/п.м.
					3 квартал	4 квартал	
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Осиново - Воронцы, км 24+160, искусственное сооружение через реку Квахтога в Виноградовском районе Архангельской области	3 км / п.м.	4 0,13147 / 8,2	5 20 659 266	6 19 043 756	7 1 615 510	8 0,13147 / 8,2
					Начало работ – 06 июля 2015 года	Окончание работ – 08 октября 2015 года	08 октября 2015 года

Заказчик:
Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство»
Архангельск

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ДОРОЖНЫЙ АРСЕНАЛ»



М.В. Яковлев

Д.В. Бобров