

г. Архангельск

« 21 » января 2016 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице заместителя директора Кудинова И.Н., действующего на основании распоряжения министерства транспорта Архангельской области от 18.01.2016 года № 5-р, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СПК-Мост»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Ячменева О.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 04.12.2015г. № 11-чс на выполнение аварийно-восстановительных работ на мосту через р. Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в Вельском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктами 2.5. и 2.6. государственного контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ на мосту через р. Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в Вельском районе Архангельской области от 04.12.2015г. № 11-чс (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.

2. Цена Контракта с 21 января 2016 года составляет 131 873 076 (Сто тридцать один миллион восемьсот семьдесят три тысячи семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.

3. График финансирования работ (Приложение №2 к Контракту) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График финансирования работ.

Заказчик:


Заместитель директора
ГКУ Архангельской области
Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «СПК-Мост»



И.Н. Кудинов



О.Г. Ячменев

График финансирования работ

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость, тыс. руб.	Распределение объемов финансирования работ по годам, тыс. руб.	
			2015	2016
1	2	3	4	5
1	Аварийно-восстановительные работы на мосту через р. Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в Вельском районе Архангельской области, в том числе: - работы по обустройству временного тяжелого механизированного моста через р. Вага с подходами; - работы по устройству объездного моста через р. Вага с подходами; - разборка и вывоз одного обрушившегося пролетного строения сталежелезобетонного моста через р. Вага.	131 873,076	121 978,070	9 895,006

Заказчик:

Заместитель директора
ГКУ Архангельской области


Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»



И.Н. Кудинов

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «СПК-Мост»



О.Г. Ячменев