

Дополнительное соглашение № 1  
к государственному контракту от 24.08.2015г. № 1р/2015 на выполнение работ по  
ремонту автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск (Талаги),  
км 0+000 – км 8+900 в Приморском районе Архангельской области

г. Архангельск

« 05 » октября 2015 г.

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Нечаева И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 24.08.2015г. № 1р/2015 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск (Талаги), км 0+000 – км 8+900 в Приморском районе Архангельской области (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 3.5. государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск (Талаги), км 0+000 – км 8+900 в Приморском районе Архангельской области № 1р/2015 от 24.08.2015г. (далее – Контракт) и руководствуясь подпунктом а) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Стороны пришли к соглашению о снижении цены Контракта.

2. Цена Контракта с 05 октября 2015 года составляет 130 004 560 (Сто тридцать миллионов четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, с НДС.

3. На основании областного закона от 28 сентября 2015 года № 321-19-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и письма Подрядчика Общество с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой» от 05 октября 2015 года № 1295 График финансирования работ (Приложение №5 к Контракту) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Все иные условия Контракта остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, обладающих одинаковой юридической силой, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Контракта.

Приложение:

1. График финансирования работ.


Заказчик:

Директор  
ГКУ Архангельской области  
«Дорожное агентство  
«Архангельскавтодор»



Подрядчик:

Генеральный директор  
ООО «Севзапдорстрой»



**График финансирования работ**  
по ремонту автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск (Талаги),  
км 0+000 – км 8+900 в Приморском районе Архангельской области

рублей

№ п/п	Наименование видов работ	Стоимость в текущих ценах	Распределение объемов финансирования работ по годам
			2015
1	2	3	4
1	Ремонт автомобильной дороги Архангельск – аэропорт Архангельск (Талаги), км 0+000 – км 8+900 в Приморском районе Архангельской области	130 004 560	130 004 560

**Заказчик:**


Директор  
ГКУ Архангельской области  
«Дорожное агентство  
«Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «Севзапдорстрой»



И.А. Нечасов