

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от 18 декабря 2014 года № 06-ос

г. Архангельск

07 декабря 2015 года

Государственное казённое учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора Яковлева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «АвтодорМост»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Прожерина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Руководствуясь подпунктом б) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с пунктом 2.9. государственного контракта на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений в Вельском, Каргопольском, Коношском, Няндомском, Устьянском, Шенкурском, Верхне-Тоемском, Вилегодском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Ленском, Мезенском, Онежском, Плесецком, Пинежском, Приморском и Холмогорском районах Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 06-ос (далее по тексту - Контракт) Стороны вносят следующие изменения в условия Контракта:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в следующей редакции:

2.1. «Цена Контракта составляет **286 468 759** (Двести восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС:
из них на 2015 год - **139 169 959** (Сто тридцать девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе НДС;
из них на 2016 год - **147 298 800** (Сто сорок семь миллионов двести девяноста восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС.».

1.2. В Техническом задании (Приложение № 3 к Контракту) строки 8, 9, 10 Таблицы № 2 «Стоимость планово-предупредительных работ на 2015 год» изложить в следующей редакции:

8	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянных прогонов	м3	152	31 957	4 857 464
9	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного поперечного настила	м3	224	40 179	9 000 037
10	-	-	-	Частичная замена (демонтаж/устройство) деревянного продольного настила	м3	106,4	41 985	4 467 188

2. Условия Контракта неизменные и не дополненные настоящим Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта.

Заказчик

Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



Подрядчик

Генеральный директор
ОАО «АвтодорМост»

