

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к государственному контракту от 14.01.2014 № 2/14-стр
на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Олма на
автомобильной дороге Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень

г. Архангельск

21 ноября 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Севдорстройсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Трусова И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2014 год в соответствии с областным законом от 14 ноября 2014 года № 213-12-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 3.6. Контракта, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.1. Срок действия Контракта – с даты заключения Сторонами по декабрь 2015 года. Истечение срока действия Контракта не прекращает обязательства Сторон, возникшие из условий Контракта и не выполненные в течение срока его действия».

1.2. Пункт 4.2. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.2. Календарные сроки выполнения работ по Объекту устанавливаются Графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и составляют:

- начало работ – с даты заключения Контракта;
- окончание работ - 31 июля 2015 года.».

1.3. График производства работ (Приложение №1 к Контракту) изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. В соответствии с п.20.4 Контракта Квартальный график финансирования (Приложение №3 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение №1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложения:

- Приложение №1 - График производства работ;
- Приложение №2 - Квартальный график финансирования.

Заказчик:

Директор

ГКУ Архангельской области

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Севдорстройсервис»

И.А. Трусов



Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 21.11. 2014 г.
к государственному контракту № 2/14-стр от 14.01.2014 г.

**График
производства работ по годам**

Наименование объекта/этапа работ	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Распределение стоимости работ по годам (руб.)		Ввод (протяженность, км /п.м.)
		2014	2015	
Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень		начало работ – с даты заключения Контракта	окончание работ – 31 июля 2015 года	1,722 / 47,8
-за счет средств областного бюджета	76 591 220	54 969 020	21 622 200	

Заказчик:

Директор

Государственное учреждение

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

«Архангельское дорожное агентство»

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «Севдорстрой»

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ


СЕРВИС А. Г. ГРУСОВ

Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 2 от 21.11. 2014 г.
к государственному контракту № 2/14-стр от 14.01.2014 г.

Квартальный график финансирования на 2014 год


Наименование объекта	Стоимость работ по государственному Контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск-Белогорский – Пинега-Кимжа-Мезень -за счет средств областного бюджета						
- 2014 год	76 591 220	54 969 020	3 000 000	7 000 000	10 048 970	34 920 050

Заказчик:
Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожно-эксплуатационное управление «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»



И.А. Трусов