

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к государственному контракту от 14.01.2014 № 2/14-стр
на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Олма на
автомобильной дороге Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень

г. Архангельск

25 сентября 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Яковлева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Севдорстройсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Трусова И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п.20.4 Контракта Квартальный график финансирования (Приложение №3 к Контракту) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.


3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Приложение:

1. Квартальный график финансирования.

Заказчик:


Директор
ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»



И.А. Трусов

Квартальный график финансирования

Наименование объекта	Стоимость работ по государственному Контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск-Белогорский – Шинег-Кимжа-Мезень -за счет средств областного бюджета						
- 2014 год	76 591 220	76 591 220	3 000 000	7 000 000	10 048 970	56 542 250

Заказчик:
Директор ГКУ Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



М.В. Яковлев

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Севдорстройсервис»



И.А. Трусов