

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек
на выполнение работ по реконструкции
автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс)

г. Архангельск

апреля 2014 года

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора Романова А.Н., действующего на основании Распоряжения агентства по транспорту Архангельской области от 25 апреля 2014 года № 81-р, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автодороги», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Осокина В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту от 25.11.2013 № 5/13-рек на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Ильинск-Вилегодск, км 11- км 25 (2 пусковой комплекс) (далее Контракт) о нижеследующем:


1. Квартальный график финансирования (приложение № 3 к Контракту) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Условия Контракта, не измененные и не дополненные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и вступает в силу со дня подписания сторонами.

Приложение:

1. Квартальный график финансирования.

Заказчик:


Заместитель директора ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»



А.Н. Романов

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «Автодороги»



В.П. Осокин

Квартальный график финансирования

Наименование объекта	Стоимость работ по государственному контракту (руб.)	Стоимость работ на соответствующий год (руб.)	Задание по кварталам (руб.)			
			I	II	III	IV
Реконструкция автомобильной дороги Ильинск-Вилегодек, км 11-км 25 (2 пусковой комплекс)	342 615 852,90					
- за счет средств областного бюджета						
- 2013 год		23 016 292,00	-	-	-	23 016 292,00
- 2014 год		92 852 872,00	56 510 519,00	10 285 033,00	10 192 004,00	15 865 316,00

Заказчик:
Заместитель директора
ГКУ «Архангельское дорожное хозяйство «Архангельскавтодор»

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Автодороги»

А.Н. Романов

В.П. Осокин

